

股票代码：002466

股票简称：天齐锂业

公告编号：2022-025

**天齐锂业股份有限公司关于
“年产 2.4 万吨电池级单水氢氧化锂项目” 进展情况的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、项目概述

天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年启动了“年产 2.4 万吨电池级单水氢氧化锂项目”（以下简称“一期氢氧化锂项目”或“该项目”）。具体内容详见公司分别于 2016 年 9 月 6 日和 2019 年 10 月 26 日刊载在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于建设年产 2.4 万吨电池级单水氢氧化锂项目的公告》（公告编号：2016-061）和《关于增加“年产 2.4 万吨电池级单水氢氧化锂项目”投资的公告》（公告编号：2019-111）。

“一期氢氧化锂项目”由公司在澳大利亚成立的子公司 Tianqi Lithium Kwinana Pty Ltd（以下简称“TLK”）作为实施主体。该项目从 2018 年底启动阶段性调试以来，到 2019 年 12 月 31 日，均处于调试状态；2020 年初，因综合考虑到公司严重缺乏海外工程建设管理经验和专业人才团队，项目调试方案论证不充分以及新设备、新工艺技术需不断优化调整等多重因素，结合公司财务资金状况，公司决定调整一期氢氧化锂项目的调试进度安排和项目目标，放缓项目节奏；此后，公司组建了由天齐锂业总部运营管理部牵头，总部各相关部门与 TLK 团队共同参与的联合工作小组，并聘请澳大利亚外部专家就项目调试的整改范围、技术方案、实施路径、调试预算等进行了谨慎论证，并于 2020 年底重启了一期氢氧化锂项目的调试工作。调试至今，该项目目前已完成所有工序段的负荷调试并贯通全流程，并于 2021 年底工厂进入正式试生产阶段。

二、项目进展情况

一期氢氧化锂项目经过反复调试和优化，首批约 10 吨氢氧化锂产品通过公司内部实验室取样检测，并于 2022 年 5 月 19 号确认所有参数达到电池级氢氧化锂标准。产品样品

已送往第三方实验室等待独立检验结果。

为实现该项目商业化生产，TLK 后续将提供产品给不同客户进行品质认证，这一流程预计需要 4-8 个月的时间。在此期间，公司和 TLK 将继续专注于实现和巩固工厂稳定、一致和可靠的运营。

三、对公司的影响及风险提示

（一）对公司的影响

该项目成功生产出首批电池级氢氧化锂产品，为工厂后续连续量产奠定基础；待客户认证通过后，将逐步实现产能提升以达到设计产能。该项目的投产将进一步扩大公司的锂盐加工产能，增强公司盈利能力和利润增长的稳定性；由于该项目毗邻公司原材料来源地——格林布什锂辉石矿，将进一步提升上下游协同效应；同时有利于公司进入国际主流锂电池材料供应链，增强国际化运作水平，实现把公司打造成具有国际竞争力的一流锂材料供应商的战略目标。

同时，本次 TLK 生产出首批电池级氢氧化锂产品不会对公司当期财务状况和经营成果造成重大影响。

（二）风险提示

1、市场风险

受多种因素（包括但不限于产品供求关系、全球经济增长、新冠肺炎疫情、生产成本、劳动力成本、技术发展）变化影响，锂产品价格呈现波动性。该等因素导致锂产品价格下跌可能对该项目的经济性产生不利影响。

另一方面，如果锂产品价格大幅或持续大幅上升，则可能导致客户寻求其他更实惠的产品替代锂产品，从而导致市场对该项目生产的锂产品的需求减少，进而影响项目收益。

2、第三方实验室、客户认证、商业化生产及达产时间不达预期的风险

一期氢氧化锂项目生产出首批电池级氢氧化锂后，已送往第三方实验室进行检测，尚需取得下游客户认证通过，保持工厂稳定、连续和可靠运营后方能实现商业化生产；项目正式商业化生产后，达产之前还需要按照逐步提高负荷率进行产能爬坡；在产能爬坡过程中，如出现对质量和产量有影响的问题，还需要进行局部工艺优化和技术改造，以逐步达到设计产能。如上述各步骤的实现时间不达预期，将延缓项目收益的实现，并对公司业绩产生不利影响。

四、其他说明

该项目未来若有重要信息或重大进展，公司将及时履行披露义务；公司对该项目的进

度再次调整向投资者致以诚挚的歉意，请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十日